

Kotitien lisä- ja muutostyöt

TEKLTk 04.12.2024 § 49
19/02.07.00/2024

Valmistelija	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
Päätösesitys	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen: Tekninen lautakunta päättää lisä- ja muutostöistä niiltä osin kun niistä ei ole työmaakokouksissa päätetty.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti antaa tekniselle johtajalle valtuudet hyväksyä lisätyön kustannukset jos tekniselle johtajalle toimitetaan puuttuvat pyydetyt dokumentit maksuedellytysten täyttymiseksi.
Selostus	<p>Kotitien vesihuoltolinjojen ja kadun saneerauksen urakka on saatu päätökseen. Työt siirtyivät tehtäväksi vuodelle 2024 urakoitsijavalinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen vuoksi. Hankkeen valmistuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta neljä viikkoa.</p> <p>Hankkeessa on ollut useita lisä- ja muutostöitä, joista osa on jo hyväksytty/hylätty ja osa odottaa käsittelyä. Suuremmissa kunnallisissa hankkeissa on aiemmin toiminut rakennuttamistoimikunta, mutta Kotitien saneeraukseen sellaista ei ollut nimetty sen koosta johtuen. Kunnan ohjeen mukaan hankkeiden valvojilla on ollut oikeus hyväksyä lisä- ja muutostöitä 5.000 euroon saakka ja suuremmat ovat menneet rakennuttamistoimikunnan hyväksyttäväksi. Lisäksi on ollut käytössä kumulatiivinen raja 2% urakkasummasta, jonka ylittyessä rakennuttamistoimikunnalla on ollut valtuudet hyväksyä lisä- ja muutostöitä.</p> <p>Kotitien saneeraushankkeessa ei ole ollut nimettyä rakennuttamistoimikuntaa, eikä valvojan tai teknisen johtajan toimivalta asiassa riitä, tulee lisä- ja muutostöiden hyväksyntä teknisen lautakunnan tehtäväksi.</p>